

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прочие проекты	01.2021	12.2021	3 776	3 776	3 776	4 642	4 642	123%	123%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	01.2021	12.2021	3 776	3 776	3 776	4 642	4 642	123%	123%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
6	Рентгенотелевизионная установка (РТУ) для досмотра багажа	03.2021	12.2021	24 258	24 258	24 258	19 926	19 926	82%	82%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	03.2021	12.2021	24 258	24 258	24 258	19 926	19 926	82%	82%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
7	Цифровая коммуникационная система связи DCN (2 стойки 2-й этап модернизации оборудования)	07.2014	11.2021	16 261	6 975	16 261	6 542	15 828	94%	97%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	07.2014	11.2021	16 261	6 975	16 261	6 542	15 828	94%	97%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
8	Рентгенотелевизионная установка (РТУ) для досмотра ручной клади	04.2021	10.2021	12 570	12 570	12 570	12 521	12 521	100%	100%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	04.2021	10.2021	12 570	12 570	12 570	12 521	12 521	100%	100%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Шнекороторный снегоочиститель	12.2021	12.2021	9 510	9 510	9 510	9 170	9 170	96%	96%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	12.2021	12.2021	9 510	9 510	9 510	9 170	9 170	96%	96%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
13	Автоматизированный комплекс радиационного контроля АКРК-01	07.2021	12.2021	7 200	7 200	7 200	0	0	0%	0%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	07.2021	12.2021	7 200	7 200	7 200	0	0	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
14	Автотрап	04.2021	08.2021	6 450	6 450	6 450	6 302	6 302	98%	98%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	04.2021	08.2021	6 450	6 450	6 450	6 302	6 302	98%	98%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
15	Модернизация АСТУЭ (автоматизированная система технического учета электроэнергии)	11.2017	10.2021	5 888	4 400	5 888	3 968	5 456	90%	93%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	11.2017	10.2021	5 888	4 400	5 888	3 968	5 456	90%	93%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итоном, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итоном (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итоном (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прочее оборудование и спецтехника	01.2021	12.2021	15 691	15 691	15 961	13 702	13 702	87%	86%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	01.2021	12.2021	15 691	15 691	15 691	13 702	13 702	87%	87%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.